

ПРОТОКОЛ № 2

на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП

На 18.05.2018 г., в изпълнение на Заповед № 155/27.04.2018 г. на Кмета на Община Чипровци от 13.00 часа в малка заседателна зала (стая № 203) в сградата на Общинска администрация, гр. Чипровци, се събра комисия в състав:

Председател: Елена Йорданова Кръстева – главен експерт „Обществени поръчки и проекти“, при отдел „УТ, ОС и ПП“; ;

Членове:

1. Мирослав Живков Георгиев – специалист „БКС“ при отдел „УТ, ОС и ПП“;
2. Силвия Еленкова Димитрова - Иванова – началник отдел „Б и Ф“ и главен счетоводител;
3. Иван Емилов Веселинов – юрист на Община Чипровци;
4. инж. Петър Тодоров Василев - инженер „Промислено и гражданско строителство“, външен експерт с рег. № на вписване ВЕ-685 в АОП;

със задача: да получи, отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени от участниците в процедура „Публично състезание“ по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на общинска образователна инфраструктура – ОДЗ „Детелина“,

На основание чл. 56, ал.2 от ППЗОП, комисията разгледа допуснатата оферта и провери нейното съответствие с предварително обявените условия.

Съгласно утвърдената от Възложителя документация, оценката на офертите ще се извърши по критерия „Оптимално съотношение качество/цена“, като преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническото предложение на участника, комисията следва да провери дали същата е подготвена и представена в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации.

Съгласно одобрената от Възложителя методика на оценка подлежат допуснатите до разглеждане оферти, като оценяването на показателите е в следната последователност:

Комплексната оценка (КО) има максимална стойност 100 (сто) точки. Комплексната оценка (КО) на всеки участник се формира от следните два показателя:

1. **Показател „Качество на техническото предложение“ (КТП)** с максимална стойност 100 (сто) точки и *относителна тежест 50%*, представляваща оценка на Предложението за изпълнение на поръчката, направено от съответния участник;
2. **Показател „Предложена цена“ (ПЦ)** с максимална стойност 100 (сто) точки и *относителна тежест 50 %*, представляваща оценка на ценовото предложение на съответния участник.

Офертите се оценяват по всеки един от показателите поотделно.

Офертите се оценяват в следната последователност:

1. Определяне на оценка по Показател КТП на съответната, оценяема оферта:
-

2. Определяне на оценка по Показател ПЦ на съответната. оценяема оферта;
3. Определяне на Комплексна оценка (КО) на съответната. оценяема оферта.

1. Методика за определяне на оценката по показател „Качество на техническото предложение" (КТП)

Оценката по Показател КТП представлява оценка на направеното от съответния участник предложение за изпълнение на поръчката - **Работна програма и Линеен график**, съобразно нейната специфика и конкретика, относимо към постигане на заложените цели и очакваните резултати от изпълнението, при отчитане на всички технически преимущества, водещи до повишаване качеството на крайния продукт при оптимален разход на средства и време.

Конкретният брой точки за всяка оферта се определя на базата на експертна оценка на Комисията по отношение конкретното предложение за изпълнение на поръчката, което следва да е изготвено и да отговаря на минималните изисквания на Възложителя.

Общата техническа оценка на всяко едно от предложенията, по показател КТП се изчислява по следната формула:

$$\text{КТП} = (\text{ТП} / 10) \times 100$$

където:

ТП = П1 + П2 на оценяемата оферта.

като:

П1 - Подпоказател „Технологична последователност и срокове за изпълнение", с максимална стойност 5 точки;

П2 - Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката", с максимална стойност 5 точки;

10 - максималната възможна обща оценка $\text{ТП} = \text{П1} + \text{П2}$, от офертите по този показател.

За получаването на КТП е необходимо първо да бъдат получени всички таблични оценки на Комисията за всички допуснати оферти.

За да бъдат присъдени точки на предложението за изпълнение на поръчката на Участниците по подпоказателите П1 и П2, съгласно описаните в таблицата по - долу качествени показатели, същото като минимум трябва да съответства напълно на изискванията на Техническата спецификация на възложителя и на разпоредбите на относимата нормативната уредба.

<u>МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ „КАЧЕСТВО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ" (КТП)</u>	Максимален брой точки- 10, преди подвеждане под формулата за оценка по показател КТП
П1 - ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Максимален брой точки - 5, преди подвеждане под формулата за ТП

Предложената от участника технологична последователност в Работната програма и Линеиния график, гарантира изпълнението на всички видове СМР включени в предмета на поръчката. съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации). Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната <i>приложимост</i> по отношение на <i>конкретния строеж - предмет на поръчката</i>, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики. а не са мерки от общ характер (т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености). Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложения технологичен подход. При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително - монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение Участникът е отчетл както технологичните (произтичащи от предписаната технология). така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж -предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на графика на строителната механизация необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация.	3 точки
Предложената от участника технологична последователност в Работната програма и Линеиния график, гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката. съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата (работен инвестиционен проект и технически спецификации). Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната <i>приложимост</i> по отношение на <i>конкретния строеж - предмет на поръчката</i>, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики. Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с технологичен подход.	4 точки

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително - монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж -предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация. необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. <i>Допълнително</i> са посочени конкретни действия на персонала (инженерно-техническият състав и изпълнителски екип/и) на Участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване. която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението.	
Предложената от участника технологична последователност в Работната програма и Линейния график, гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата (работен инвестиционен проект и технически спецификации). Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната <i>приложимост</i> по отношение на <i>конкретния строеж - предмет на поръчката</i>, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики. Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложени технологичен подход. При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително -монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение Участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология). така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж -предмет на поръчката по начин, който гарантира	5 точки

ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация. необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпуване на строителна механизация. Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството. без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. <i>Допълнително</i> се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани относими и приложими методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на сградна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение и гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението.	
$\Pi_1 = \dots\dots\dots T.$	
<i>Π2 - ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА</i>	<i>Максимален брой точки - 5, преди подвеждане под формулата за ТΠ</i>
Предложена е организация на строителната площадка, в Работната програма, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство. включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР - <i>отнася се за конкретния строеж</i> - предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за	3 точки

спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство.	
Предложена е организация на строителната площадка, в Работната програма, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР - <i>отнася се за конкретния строеж</i> - предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. <i>Допълнително</i> за всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача*. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект. <i>* За целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати.</i>	4 точки
Предложена е организация на строителната площадка, в Работната програма, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с	5 точки

предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР - <i>отнася се за конкретния строеж</i> - предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача*. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект. Допълнително: Предложената организация на работната сила е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила. Анализирани са обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят.	
П2 = т.	
ТП = П1 + П2	

Оценка на техническото предложение на:

Участник №1 „Строител Криводол“ ЕООД, гр. Криводол

Показател „Качество на техническото предложение“ (КТП)

	Максимум точки	Поставени точки
Техническо предложение	10	10

Техническо предложение: (Тп)		Поставен и точки от оценителите	(Мотиви за поставените оценки)
Кратко описание на пред-ложението Технологична последова-телност и срокове за изпълнение	5	5	За работна програма в предложението за изпълнение на поръчката комисията констатира: -Направено е описание на поръчката с нейните особености. Същата съвпада с проектната документация и техническата спецификация. Срока за изпълнение на поръчката е фиксиран на 4 месеца, който не противоречи на изискванията. -Предложените етапи за изпълнение на поръчката обхващат целия период на изпълнение на обекта. В подготвителния период са предложени всички необходими действия и работи необходими за започване на строителството. Етапа на строителството е с посочване на строителните дейности и тяхната организация. Тестовите по време на строителството са съобразени по методика и време за изпълнение. Посочените съпътстващи работи (изготвяне на актове и протоколи по Наредба 3/31.07.2003г, изпитване на мрежите и др.) показват, че участника има опит в строителството на подобни обекти. За етапа на предаване на обекта правилно са описани действията (Екзекутивна документация, почистване на площадка, демобилизация на ресурсите и др.), които са необходими за подписване на Констативен Акт обр.15. Допълнително са описани мерки за опазване живота и здравето на работниците, както и опазване на околна среда. В организация за изпълнение на поръчката, участника е описал подробно действия и работи от подписване на договора до Акт обр.15 с който предава строежа на възложителя. Посочено е и начина на организация на гаранционното поддържане. В подхода за изпълнение на обекта е посочена технологичната последова-телност на работите. Подхода е съобразен с избраните технологии за изпълнение на отделните видове работи като за тях е посочено и аргументите за приетата технологична последователност.

Организация за изпълнение на поръчката:	5	5	Предложения срок за изпълнение на работите е съобразен с дневните напредъци на екипите при изпълнение на работите. Екипа в съчетание с подходящата техника е в състояние да изпълни посочената работа в определения срок. Всяка една работа освен времево е обвързана и технологично така, че да не създава рискове за нарушаване на графика. Предложението за експертите, кой за какво да отговаря допълнително внася яснота за това кой и как ще изпълни работата. По отношение на ресурсната обезпеченост с механизация, работници и материали, може да се направи заключение, че тя е достатъчна за да се гарантира своевременно изпълнение по определените технологии. Предложените мерки и методи за информиране на обществеността чрез информационна табела и община Чипровци са правилни. Съдържанието на информацията е в достатъчен обем за да не предизвиква дискомфорт на родителите. Предложението за начина за складиране на материалите ще позволи на местните жители (родителите) да паркират автомобилите си при довеждане на децата и тяхното прибиране. Обходния маршрут на датската градина е условно приемлив, т.к. временната организация на движението и ремонтните работи не предвиждат затваряне на улица. Посочени са конкретно кои експерти ще се използват при реализиране на проекта. За всеки един от тях е посочено какви са задълженията му и съответните отговорности. За изпълнителския състав е посочено неговата организация в екипите. Средния брой работници – 45 човека, е достатъчен да изпълни в показания срок работите а разпределението по задачи показва точните разчети. Координацията между тези звена правилно е изведена като задължение на техническия ръководител. Технологичните прекъсвания правилно са посочени и реално са разчетени в графика, но те не биха могли да окажат съществено забавяне на обекта, т.к. в това време са планирани други дейности. Посочените технологични преимущества реално биха спомогнали да се скъси срока за изпълнение на поръчката без да се намали качеството на строителството. По отношение на допълнителните критерий може да се направи извод, че участника е предложил за всички работи приложими технологии за изпълнение, които са съобразени с изискванията на ТС и добрите практики при реализиране на подобни обекти. При реализирането на тези дейности правилно са дефинирани мерките, които ще се приложат за намаляване на вредното въздействие върху околната
---	----------	----------	---

			среда. За всеки един аспект на околна среда е направен анализ на възможните замърсявания и въз основа на тях са предложени конкретни мерки. Управлението на строителните отпадъци е съобразено с изискванията на ЗУО и реално при тяхното спазване, няма да се допусне замърсяване. По отношение на предложените мерки и методи за навременно завършване на обекта, предложените преимущества и създаването на описаната организация гарантират срочно изпълнение на поръчката. Предложената организация на строителната площадка е приемлива. Правилно е посочено, че същата се организира по време на подготвителния период и се поддържа през целия период на строителството. Оборудването на приобектовия лагер с определяне на местата за складове са принципни и могат да се приложат за този обект. Мобилизацията на ресурсите правилно е съобразена с дейностите спрямо графика. Строителните материали са посочени с доставчици и начин на извършване на самата доставка. Контрола на качеството е посочен съгласно ТС. Изискването за придружаваща документация – декларации за съответствие и сертификати е правилно изискване, но към тях е необходимо да има и придружаващи протоколи от изпитвания доказващи качествата на материала (за тези които е приложимо). Посочената СУК по отношение на вътрешния контрол е основа за гарантиране на доброто качество. Посоченото разпределение на отговорностите по отношение на качеството между експертите отговаря на техните длъжностни характеристики. Охраната на труда е съобразена с изискванията на Наредба 2. Разгледаните мерки са съобразени със специфичните условия на труд на конкретния обект. Същите са адекватни и реално биха оказали превантивна роля при опазване здравето и живота на работниците. Околната среда не е разглеждана отделно, но предложените в предишния критерии мерки и методи за опазването и са напълно достатъчни за да се гарантира опазването на природата и околната среда такава каквато е била преди започване на строителството. Пожарната безопасност е предложена правилно. Предвидените мерки са съобразени с конкретните условия на строителната площадка – детската градина. Посочената организация на инженерно-техническия персонал е приемлива. За всеки един от експертите е
--	--	--	--

Подробен Линеен график за видове СМР		посочена длъжностна характеристика. Разпределението на отговорностите е правилно от гледна точка на добрите практики и функционалните отговорности на експертите. Посочената координация между тях правилно е разпределена на ръководителя на обекта. Чрез разпределяне на задачите от него е правилно да се координират действията на всеки един от тях. Отчетността е правилна форма за контрол изпълнението на графика. Разпределението на експертите на ниво отделна задача е показано в таблична форма. Това разпределение се покрива изцяло с задълженията на всеки един експерт. Взаимодействието между тях по време на изпълнение на тези задачи е правилно отразено. Разпределението на ресурсите по задачи (материали, механизация и изпълнителски състав) е съобразено с конкретната задача и определените дневни напредъци. Основните материали, които ще се използват при строителството са посочени с характеристики и норматив. Същите са съобразени с проектните изисквания. Няма несъответстващ материал. По отношение на допълнителните критерии съгласно методиката са предложени работниците, които ще се използват в строителството. Състава на работниците е съобразен с оптималните изисквания за ангажираност. Средния брой работници (45 човека) показва, че участника разполага с необходимите ресурс и може да мобилизира достатъчно работници с различна квалификация. Диаграмата на работната ръка показва правилното разпределение във времето. Същата отчита ангажирането на всички работници по отделните работи. Организирането им в работни екипи е съобразено с обобщените видове работи. Екипирането им с подходяща техника гарантира навременното изпълнение на работите съобразено с описаните технологии. Организационната структура е правилно съобразена по организационни нива отчитаща йерархичността и субординацията в екипа. Относно обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планиране и организиране на строителната площадка са предложени като критични точки. Предложена е подходяща методика за оценка, въз основа на която са направени анализите и са набелязани аспекти на проявление. Посочените мерки за превенция (недопускане) и преодоляване на последствията са правилни и реално биха повлияли благоприятно. -Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката заедно с диаграма на работната ръка е разработен съгласно изискванията а срока е
---	--	--

			съобразен с посочения – 4 месеца. Графика е разработен въз основа на посочените етапи, като за всеки един са посочени конкретните дейности с време за изпълнение, техника и работници. Съгласно изискването към графика трябва да има диаграма на механизацията и диаграма на работната ръка. Участникът е представил такива, които напълно отговарят на разчетените по етапи и видове СМР. В графика са включени всички видове работи, като за всяка една е показано начало, край и продължителност. Посочени са броя на машините, както и броя на изпълнителския състав. Графикът е разчетен за работа при 5-дневна работна седмица. При определяне на последователността на работа, може да се направи извод, че е спазена технологичната такава и е съобразена с технологията на изпълнение на отделните видове СМР.
--	--	--	--

С оглед спазване на одобрената от Възложителя методика, комисията извърши оценката на участника по показател Техническо предложение ТП, както следва:

$$КТП=(ТП/10) \times 100 = 10/10 \times 100 = 100 \text{ точки}$$

№	Участник	Техническо предложение (ТП)
1.	Участник „Строител Криводол“ ЕООД	100 т. и относителна тежест 50%

Предвид извършените действия Комисията реши пликите, съдържащи ценовото предложение на допуснатия участник да бъде отворено на 29.05.2018-г. на в 11: 00 часа, в малка заседателна зала на сградата на Общинска администрация, гр. Чипровци, бул. Петър Парчевич“ №45, като същото ще бъде обявено на профила на купувача.

Настоящия протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на 23.05.2018 г.

Председател: Елена Йорданова Кръстева -

Членове:

1. Мирослав Живков Георгиев -

2. Силвия Еленкова Димитрова - Иванова -

3. Иван Емилов Веселинов -...

4. инж. Петър Тодоров Василев -

Чл. 42 ал. 5 от ЗОП,
Във връзка с чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

Чл. 42 ал. 5 от ЗОП,
Във връзка с чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

			съобразен с посочения – 4 месеца. Графика е разработен въз основа на посочените етапи, като за всеки един са посочени конкретните дейности с време за изпълнение, техника и работници. Съгласно изискването към графика трябва да има диаграма на механизацията и диаграма на работната ръка. Участникът е представил такива, които напълно отговарят на разчетените по етапи и видове СМР. В графика са включени всички видове работи, като за всяка една е показано начало, край и продължителност. Посочени са броя на машините, както и броя на изпълнителския състав. Графикът е разчетен за работа при 5-дневна работна седмица. При определяне на последователността на работа, може да се направи извод, че е спазена технологичната такава и е съобразена с технологията на изпълнение на отделните видове СМР.
--	--	--	--

С оглед спазване на одобрената от Възложителя методика, комисията извърши оценката на участника по показател Техническо предложение ТП, както следва:

$$КТП=(ТП/10) \times 100 = 10/10 \times 100 = 100 \text{ точки}$$

№	Участник	Техническо предложение (ТП)
1.	Участник „Строител Криводол“ ЕООД	100 т. и относителна тежест 50%

Предвид извършените действия Комисията реши пликовете, съдържащи ценовото предложение на допуснатия участник да бъде отворено на 29.05.2018 г. в 11: 00 часа, в малка заседателна зала на сградата на Общинска администрация, гр. Чипровци, бул. Петър Парчевич“ №45, като същото ще бъде обявено на профила на купувача.

Настоящия протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на 23.05.2018 г.

Председател: Елена Йорданова Кръстева -

Членове:

1. Мирослав Живков Георгиев – ...

2. Силвия Еленкова Димитрова - Иванова

3. Иван Емилов Веселинов –....

4. инж. Петър Тодоров Василев - .

Чл. 42 ал. 5 от ЗОП,
Във връзка с чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

Чл. 42 ал. 5 от ЗОП,
Във връзка с чл.2, ал.1 от ЗЗЛД